

№ п/п	Наименование работ	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.		2028 г.		2029 г.		2030 г.	
		Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.	Сметная стоимость, руб.	Фактически выполнено, руб.		
1	Работы по устройству фундаментов	1000000	950000	1200000	1150000	1500000	1450000	1800000	1750000	2000000	1950000	2200000	2150000	2500000	2450000	2800000	2750000	3000000	2950000	3500000	3450000	4000000	3950000	4500000	4450000	5000000	4950000	5500000	5450000	6000000	5950000	6500000	6450000	7000000	6950000		
2	Работы по устройству стен	2000000	1950000	2500000	2450000	3000000	2950000	3500000	3450000	4000000	3950000	4500000	4450000	5000000	4950000	5500000	5450000	6000000	5950000	6500000	6450000	7000000	6950000	7500000	7450000	8000000	7950000	8500000	8450000	9000000	8950000	9500000	9450000	10000000	9950000		
3	Работы по устройству кровли	1500000	1450000	1800000	1750000	2200000	2150000	2500000	2450000	3000000	2950000	3500000	3450000	4000000	3950000	4500000	4450000	5000000	4950000	5500000	5450000	6000000	5950000	6500000	6450000	7000000	6950000	7500000	7450000	8000000	7950000	8500000	8450000	9000000	8950000		
4	Работы по устройству пола	800000	780000	1000000	980000	1200000	1180000	1500000	1480000	1800000	1780000	2000000	1980000	2500000	2480000	3000000	2980000	3500000	3480000	4000000	3980000	4500000	4480000	5000000	4980000	5500000	5480000	6000000	5980000	6500000	6480000	7000000	6980000	7500000	7480000		
5	Работы по устройству перегородок	600000	580000	800000	780000	1000000	980000	1200000	1180000	1500000	1480000	1800000	1780000	2000000	1980000	2500000	2480000	3000000	2980000	3500000	3480000	4000000	3980000	4500000	4480000	5000000	4980000	5500000	5480000	6000000	5980000	6500000	6480000	7000000	6980000		
6	Работы по устройству лестниц	400000	380000	500000	480000	600000	580000	700000	680000	800000	780000	900000	880000	1000000	980000	1200000	1180000	1500000	1480000	1800000	1780000	2000000	1980000	2500000	2480000	3000000	2980000	3500000	3480000	4000000	3980000	4500000	4480000	5000000	4980000		
7	Работы по устройству дверей	300000	290000	400000	390000	500000	490000	600000	590000	700000	690000	800000	790000	900000	890000	1000000	990000	1200000	1190000	1500000	1490000	1800000	1790000	2000000	1990000	2500000	2490000	3000000	2990000	3500000	3490000	4000000	3990000	4500000	4490000		
8	Работы по устройству окон	500000	480000	600000	580000	700000	680000	800000	780000	900000	880000	1000000	980000	1200000	1180000	1500000	1480000	1800000	1780000	2000000	1980000	2500000	2480000	3000000	2980000	3500000	3480000	4000000	3980000	4500000	4480000	5000000	4980000	5500000	5480000		
9	Работы по устройству перегородок	600000	580000	800000	780000	1000000	980000	1200000	1180000	1500000	1480000	1800000	1780000	2000000	1980000	2500000	2480000	3000000	2980000	3500000	3480000	4000000	3980000	4500000	4480000	5000000	4980000	5500000	5480000	6000000	5980000	6500000	6480000	7000000	6980000		
10	Работы по устройству перегородок	600000	580000	800000	780000	1000000	980000	1200000	1180000	1500000	1480000	1800000	1780000	2000000	1980000	2500000	2480000	3000000	2980000	3500000	3480000	4000000	3980000	4500000	4480000	5000000	4980000	5500000	5480000	6000000	5980000	6500000	6480000	7000000	6980000		